



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.10.2022 № 542-а

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Колыванского района Новосибирской области в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования Новосибирской области от 27.09.2022 № 1920 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новосибирской области в 2022-2023 учебном году», а также в целях обеспечения системной работы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Колыванском районе Новосибирской области, Администрация Колыванского района Новосибирской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Колыванского района Новосибирской области в 2022-2023 учебном году (далее - План мероприятий), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственного за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Колыванского района Новосибирской заместителя начальника Управления образования Администрации Колыванского района Новосибирской области Наумову Л.В.

3. Руководителям образовательных организаций Колыванского района Новосибирской области:

1) сформировать План мероприятий подготовки к государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году;

2) разместить План мероприятий на официальных сайтах образовательных

учреждений.

3) обеспечить исполнение Плана мероприятий в части, касаемой образовательных учреждений.

4. Муниципальному казенному учреждению «Колыванский центр единой дежурной диспетчерской службы, системы 112, материально-технического сопровождения» (Савельев В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Колыванского района Новосибирской области.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления образования Администрации Колыванского района Новосибирской области Толстову А.А.

Глава Колыванского района  
Новосибирской области



Е.Г. Артюхов



План мероприятий  
(«дорожная карта») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
на территории Колыванского района Новосибирской области в 2022-2023 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА – 9) и среднего общего образования (далее – ГИА – 11) на территории Колыванского района Новосибирской области в 2022 году			
1.	Подготовка аналитической и статистической информации по результатам сдачи ГИА – 9 и ГИА – 11 в Колыванском районе в 2022 году	сентябрь 2022 года	заместитель начальника Управления образования Наумова Л.В.
2.	Обсуждение итогов ГИА в 2022 году и вопросов повышения качества образования с учётом анализа результатов в 2022 году: - на совещании директоров и заместителей директоров по УВР общеобразовательных учреждений Колыванского района.	29 августа 2022 года	руководители районных методических объединений учителей-предметников, заместитель начальника Управления образования Наумова Л.В.
3.	Подготовка и обсуждение аналитической и статистической информации по итогам ГИА в 2022 году в ходе работы педагогических советов школ.	август, сентябрь, октябрь 2022 года	руководители ОУ района

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, подготовки выпускников				
4.	<p>Организация работы с обучающимися, не получившим аттестат об основном общем образовании:</p> <p>1) проведение ОО дополнительных консультаций по подготовке к ГИА;</p> <p>2) сбор заявлений о зачислении в ОО на период проведения ГИА.</p>	август, сентябрь 2022 года	Управление образования, ОУ района	
5.	Проведение районными методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвящённых обмену опытом подготовки выпускников к ГИА с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования, высшего образования и экспертов предметных комиссий ГИА.	в течение 2022-2023 учебного года	ИМЦ, руководители РМО	
6.	Участие в вебинарах для учителей школ «ЕГЭ-2023: структура КИМ и особенности проведения», проводимых председателями региональных предметных комиссий.	октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года	Педагоги ОУ района	
7.	Участие в вебинарах для учителей школ «ОГЭ-2023: структура КИМ и особенности проведения», проводимых председателями региональных предметных комиссий.	октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года	Педагоги ОУ района	
8.	Прохождение курсов повышения квалификации педагогами школ района	в течение 2022-2023 учебного года	ОУ района	
9.	Методическое сопровождение образовательных учреждений с низкими результатами по итоговой аттестации выпускников. Выявление причин низких результатов.	в течение 2022-2023 учебного года	Управление образования, ИМЦ	
10.	Проведение Всероссийских проверочных работ для выпускников 11 классов:	с 1 по 25 марта 2023 года	Управление образования,	
	по иностранному языкам;			
	по географии;			



	по истории; по химии; по физике; по биологии			ОУ района
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА – 11				
11.	Подготовка информационных писем, обеспечивающих проведение ГИА на территории Колыванского района: - о местах регистрации заявлений на участие в ГИА на территории Колыванского района, - об утверждении минимального порога баллов по общеобразовательным предметам ОГЭ; - об утверждении мест расположения ППЭ ГИА; - об утверждении графика внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА , - о проведении итогового сочинения (изложения) на территории Колыванского района; - о проведении итогового собеседования на территории Колыванского района.	в течение 2022-2023 учебного года		Управление образования, ОУ района
12.	Доведение до сведения всех заинтересованных лиц методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2023 году.	в течение 2022-2023 учебного года		Управление образования, ОУ района
13.	Подготовка проекта постановления Администрации Колыванского района «Об организации проведения государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций Колыванского района в 2023 году».	март 2023 года		Управление образования
14.	Утверждение и согласование маршрутов подвоза участников ГИА к пункту приема экзаменов.	апрель-июнь 2023 года		ОУ района
4. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11				
15.	Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ГИА в Колыванском районе в 2023 году: - мониторинг обеспечения ППЭ (в т.ч.			

	<p>техническим оборудованием) для организации и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предварительный мониторинг количества участников ГИА – 9 и ГИА – 11;</li> <li>- осуществление расчёта потребности финансирования для организации и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 на территории Колыванского района;</li> <li>- включение в бюджетную заявку мероприятий по организации ГИА;</li> <li>- обеспечение ИПЭ техническим оборудованием и канцелярскими принадлежностями для проведения ГИА.</li> </ul>	<p>октябрь 2022 года - февраль 2023 года</p> <p>октябрь 2022 года</p> <p>октябрь 2022 года</p> <p>февраль - май 2023 года</p>	<p>Управление образования, ИПЭ ГИА – 9 и ГИА – 11</p>
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
16.	Совещания директоров школ района по вопросам подготовки и организации итогового сочинения (изложения) и ГИА в 2022-2023 учебном году.	ноябрь 2022 года февраль, май 2023 года	Управление образования; ИМПЦ
17.	Обучающие семинары со школьными координаторами ГИА-9 и ГИА-11 и школьными координаторами по вопросам формирования школьного модуля региональной информационной системы по вопросам организации и подготовки к ГИА.	ноябрь 2022 года февраль, май 2023 года	Управление образования; ИМПЦ
18.	Участие в семинаре для муниципальных координаторов по вопросам формирования региональной информационной системы ГИА – 9 и ГИА – 11.	декабрь 2022 года	Сергоманова Н.П. - методист ИМПЦ, муниципальный координатор РИС ГИА – 9 и ГИА – 11.
19.	Участие в семинаре для специалистов МОУО, ответственных за организацию и проведение ГИА – 9 и ГИА – 11.	январь 2023 года	Наумова Л.В. – заместитель начальника Управления образования
20.	Участие в обучающих семинарах специалистов, руководителей ИПЭ, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА – 9 и ГИА – 11 в Колыванском районе (в том числе по проведению ЕГЭ в	март-май 2023 года	Члены ГЭК, руководители ИПЭ



	ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»).			
21.	Организация и обучение работников ППЭ, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА – 9 и ГИА – 11 в Колыванском районе.	март-май 2023 года	Управление образования, ОУ района, ППЭ	
22.	Участие в вебинаре кандидатов в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения в проведении ГИА».	май 2023 года	Управление образования	
23.	Участие технических специалистов в обучении по организации системы видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА – 11.	апрель-июнь 2023 года	Сергоманова Н.П. - методист ИМЦ, муниципальный координатор РИС ГИА – 9 и ГИА – 11, технический специалист ППЭ; Трегубов А.С. - технический специалист ППЭ.	
24.	Участие технических специалистов в обучении по организации сканирования и верификации.	май 2023 года	Сергоманова Н.П. - методист ИМЦ, муниципальный координатор РИС ГИА – 9 и ГИА – 11, технический специалист ППЭ; Трегубов А.С. - технический специалист ППЭ, Филатов С.С. - технический специалист ППЭ, Тузов В.С. - технический специалист ППЭ.	
25.	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях в пунктах проведения экзаменов ГИА – 11.	В соответствии с федеральным и региональным графиком	Управление образования, ППЭ ГИА – 11.	

26.	Консультирование общественных наблюдателей.	в течение года	Управление образования
	6. Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА – 11		
27.	<p>Организация и подготовка к проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 по обязательным учебным предметам, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приём заявлений на участие в ГИА,</li> <li>- утверждение ИПЭ для проведения ГИА;</li> <li>- проведение ГИА в соответствии с расписанием, утверждённым Министерством просвещения Российской Федерации.</li> </ul>	<p>декабрь 2022 года январь-февраль, август 2023 года март, август 2023 года в соответствии с расписанием</p>	Управление образования, ОУ района
28.	<p>Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ИПЭ, устный иностранный язык);</li> <li>- сведения о ОУ (включая закрытые образовательные организации (ЗОО), о выпускниках текущего года;</li> <li>- сведения о ИПЭ, включая информацию об аудиторном фонде;</li> <li>- сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);</li> <li>- сведения об участниках проведения собеседования;</li> <li>- сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;</li> <li>- отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;</li> </ul>	<p>по отдельному графику  ноябрь 2022 года  ноябрь 2022 года  ноябрь 2022 года  ноябрь 2022 года январь 2023 года  январь, февраль 2023  не позднее 2 дней со дня получения сведений</p>	Управление образования», ОУ района



	<p>- отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;</p> <p>- сведения о работодателях ИПЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты приказа Минобразования Новосибирской области для ГИА; сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей.</p>	<p>не позднее 2 дней со дня получения сведений</p>	
29.	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах.	февраль, март, май 2023 года	Управление образования ОУ района
30.	Определение мест расположения пунктов проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2023 году с наличием аудиторного фонда.	ноябрь-декабрь 2022 года	Управление образования
31.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранному языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ИПЭ и сканирования в ИПЭ.	январь, апрель 2023 года	Управление образования
32.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ИПЭ	март, май, сентябрь 2023 года	Управление образования
33.	<p>Создание условий в ИПЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, в том числе:</p> <p>1) формирование списков участников ГИА с ОВЗ, распределение по ИПЭ с учетом их индивидуальных особенностей;</p> <p>2) создание условий в ИПЭ для выпускников с ОВЗ.</p>	<p>март-апрель 2023 года</p> <p>в период проведения ГИА в 2023 году</p>	Управление образования, руководители ОУ района на базе которых созданы ИПЭ, руководители ИПЭ
34.	Представление на утверждение Минобразования НСО списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов ГЭК Новосибирской области в Колыванском районе, руководителей ИПЭ, организаторов ИПЭ, технических специалистов ИПЭ,	декабрь 2022 года, январь-май 2023 года	Управление образования

	внесение данных сведений в РИС			
35.	Организация, проведение и проверка итогового сочинения (изложения) на территории Колыванского района, в основной срок и дополнительные сроки	декабрь 2022 года, февраль, май 2023 года		Управление образования, средние школы Колыванского района
36.	Участие в секторном совещании руководителей муниципальных управлений образования по вопросам подготовки к ГИА.	февраль, май 2023 года		Управление образования
37.	Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей.	март-июнь, август 2023 года		Управление образования
38.	Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в Колыванском районе и ОУ.	октябрь 2022 года		Управление образования, ОУ района
39.	Проведение педагогических советов по допуску учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА в 2023 году	до 15 мая 2023 года		ОУ района
40.	Формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ и ОГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой.	ноябрь 2022 года		Управление образования
41.	Выдача удостоверений общественным наблюдателям	май-июнь 2023 года		Управление образования
42.	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (ст.13.14, 19.30 КоАП) с руководителями ИПЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий, сотрудниками Управления образования.	май 2023 года		Управление образования, ОУ района
43.	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации на этапе досрочного, основного и дополнительного периода ГИА.	март-июль, сентябрь 2023 года		Управление образования, ОУ района
44.	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА.	март 2023 года		Управление образования
45.	Определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов ГИА в ИПЭ и обратно в РЦОИ, участников ГИА в ИПЭ.	март, апрель, август 2023 года		Управление образования



7. Обеспечение объективности проведения ОГЭ и ЕГЭ			
46.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе:		
	1) организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;	март - июнь, август 2023 года	Управление образования, ОУ района
	2) прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в досрочные, основные и дополнительные сроки проведения ГИА;	март - июнь, август 2023 года	Управление образования, ОУ района
47.	Взаимодействие со СМИ по вопросам организации и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11	март - июнь 2023 года	Управление образования, ОУ района, на базе которых созданы ИПЭ
48	Мониторинг образовательных результатов учащихся 11 классов школ района - потенциальных претендентов на получение медали «За особые успехи в учении»	ноябрь 2022 года, февраль 2023 года	Управление образования
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
49.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 на территории Колыванского района Новосибирской области в 2023 году всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе:	в течение 2022-2023 учебного года	Управление образования, ОУ района
	1) публикация на официальных сайтах Управления образования, ОУ Колыванского района и в СМИ следующей информации: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – 9 и ГИА – 11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет),	до 30.11.2022 года	
	- о сроках проведения ГИА – 9 и ГИА – 11,	до 01.04.2023 года	
	- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций,	до 20.04.2023 года	

	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА.	до 20.04.2023 года	
50.	Включение вопросов ГИА в 2023 году в повестку районного родительского собрания.	ноябрь 2022 года	Управление образования
51.	Проведение родительских собраний в школах района с участием муниципальных координаторов ГИА.	ноябрь 2022 года, апрель 2023 года	Управление образования, ОУ района
52.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2023 году.	в течение 2022-2023 учебного года	Управление образования, ОУ района
53.	Участие в вебинаре для выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) «Особенности проведения ОГЭ в 2023 году», для выпускников 11 классов и их родителей (законных представителей) «Особенности проведения ЕГЭ в 2023 году».	апрель, май 2023 года	Управление образования; ОУ района
54.	Участие в онлайн родительских собраниях для родителей (законных представителей) обучающихся 9-х и 11-х классов «ГИА – 11 в 2023 году: что должны знать выпускники и их родители », «ГИА – 9 в 2023 году: что должны знать выпускники и их родители ».	ноябрь 2022 года, май 2023 года	Управление образования, ОУ района
55.	Своевременное размещение информационных материалов для обучающихся по вопросам участия в ОГЭ, ЕГЭ на информационных стендах ОУ.	в течение 2022-2023 учебного года	ОУ района
56.	Участие в областном родительском онлайн собрании «Что должны знать выпускники и их родители о ГИА».	май 2023 года	Управление образования, ОУ района
57.	Работа «Горячей линии» по вопросам ГИА.	постоянно	Управление образования
58.	Организация сопровождения участников ГИА – 9 и ГИА – 11 в ОУ по вопросам психологической готовности к экзаменам.	октябрь 2022 года, апрель, июнь, август 2023 года	Управление образования, ОУ района
9. Контроль за организацией и проведением ГИА			
59.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОУ района по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2023 году, размещением соответствующей информации на сайтах	ноябрь 2022 года, январь-май 2023 года	Управление образования



	ОУ района.			
60.	Организация проверки ИПЭ на готовность проведения ГИА.	май 2023 года	Управление образования, руководители ОУ района, на базе которых расположены ИПЭ	
61.	Контроль за работой системы видеонаблюдения в ИПЭ.	в течение экзаменов	Руководители, организаторы, технические специалисты ИПЭ	
62.	Принятие мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений установленного порядка организации и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11: - участие в совещаниях различного уровня, - направление информации образовательным организациям о выявленных нарушениях для принятия необходимых мер.	сентябрь 2022 года, май-июль, сентябрь 2023 года	Управление образования, ОУ района	
Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении				
Сокращение	Расшифровка			
Минобразования НСО	Министерство образования Новосибирской области			
НИМРО	Новосибирский институт мониторинга и развития образования			
ОУ	Общеобразовательные учреждения			
ГИА	Государственная итоговая аттестация			
ЕГЭ	Единый государственный экзамен			
КИМ	Контрольно-измерительные материалы			
ОГЭ	Основной государственный экзамен			
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен			
ОВЗ	Ограниченные возможности здоровья			
ИПЭ	Пункт проведения экзамена			
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия Новосибирской области			
ЗОО	Закрытые образовательные организации			
СМИ	Средства массовой информации			
ИМЦ	Информационно-методический центр			
РЦОИ	Региональный центр обработки информации			