

Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного

Колыванский район  
отчетный период 2 квартал 2023

Новосибирская область

№	Инициатор проекта	Наименование проекта, место расположения	Период реализации проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей		Проблема реализации
					планируемый на весь срок реализации проекта	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
<b>РЕАЛИЗУЕМЫЕ</b>							
1	ИП Глава КФХ Зайцев Владимир Федорович	Развитие молочного животноводства (100 голов), Колыванский район, МО Калининского сельсовета	2022-2024гг.	В стадии реализации	89886,70	0,00	Создание 10 новых постоянных рабочих мест
2	Администрация р.п. Колывань Колыванского района,	Благоустройство общественной территории (пешеходная аллея) по ул. Московская р.п. Колывань Колыванского района	2021-2023	В стадии реализации	13296,76	8721,22	создание современного облика сельских территорий и комфортного проживания
3	Администрация р.п. Колывань Колыванского района,	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов номер 4, 5, 6, 7 по ул. Солнечная в р.п.	2021-2024	В стадии реализации	6594,97	4607,62	создание современного облика сельских территорий и комфортного проживания
4	Министерство здравоохранения НСО, ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» , Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 26	Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» , Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 26	2023 г	В стадии реализации	274351,36	4278,40	Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере здравооо-
5	Администрация Колыванского района Новосибирской области,	Ремонт водопроводной системы в МБОУ "Тихтовская СОШ"	2023	В завершающей стадии	1866,4	1 866,4	с целью совершенствования условий и организации обучения в
6	СППК «Агропрофи»	Развитие материально-технической базы кооператива (зерносушильный комплекс)	2022-2024гг.	В завершающей стадии	115663,00	104000,00	Создание 15 новых постоянных рабочих мест
<b>ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ</b>							
7	Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-	Реконструкция водопроводных сетей, Колыванский района, с. Соколово 2 этап	2024г.	Прединвестиционная	77347,90	0,00	Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации
8	Министерство здравоохранения НСО, ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ»	Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» 1 этап Хирургический корпус, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 26	2023г.	Прединвестиционная	836679,23	72654,77	Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере здравоохранения
9	Министерство здравоохранения НСО, ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ»	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, Колыванский район, с. Воробьево	2024 г.	Прединвестиционная	18909,10	0,00	Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере здравоохранения
10	Администрация Колыванского района Новосибирской области,	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, Колыванский район, с. Юрт-Акбалык	2023 г.	Прединвестиционная	19069,04	0,00	Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере
11	Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство культуры	Строительство модульного клуба, Колыванский района, с.Боярка	2024 г.	Предьинвестиционная	80000,00	0,00	Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере культуры
12	Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области	Строительство модульного клуба, Колыванский района, с. Сидоровка	2025 г.	Прединвестиционная	80000,00	0,00	Улучшение качества предоставления общественных услуг в сфере культуры
13	Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления до с. Новотырышкино, Колыванский район	2025г.	Предьинвестиционная	66074,10	0,00	Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации
14	Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области	Строительство газопроводных сетей, газификация домовладений, Колыванский района, с. Новотырышкино	2025 г.	Пред инвестиционная	26246,09	0,00	Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации
15	Администрация Колыванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области	Строительство газопроводных сетей, газификация домовладений, Колыванский района, с. Воробьево	2025 г.	Пред инвестиционная	274727,83	0,00	Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации

16	Администрация Кольванского района Новосибирской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области	Проведение модернизации тепловых сетей, Кольванский район, с. Скала	2025 г.	Прединвестиционная	16700,00	0,00	Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической ситуации
17	Администрация Кольванского района, Министерство жилищно-	Строительство газопровода высокого давления, ШРП, распределительного газопровода низкого давления, Кольванский	2025 г.	Прединвестиционная	23000,00	0,00	Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической
18	Администрация Кольванского района, Министерство жилищно-	Строительство центрального водопровода холодного водоснабжения, Кольванский район, с. Скала, ул. Калинина,	2023 г.	В стадии реализации	17338,14	0,00	Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической
19	Администрация Кольванского	Строительство газопровода низкого давления к жилым домам,	2024 г.	Прединвестиционная	20500,00	0,00	Предоставление качественных услуг в
20	Администрация Кольванского	Газификация населенных пунктов муниципального образования	2024 г.	Прединвестиционная	33200,00	0,00	Предоставление качественных услуг в
21	Администрация Кольванского района Новосибирской области,	Оборудование пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения и устройство тротуаров по ул.	2023г.	В стадии реализации	4700,00	0,00	Содержание и ремонт дорог, их обустройство в соответствии с требованиями
22	Администрация Кольванского	Оборудование пешеходных переходов техническими средствами	2023г.	В стадии реализации	3700,00	0,00	Содержание и ремонт дорог,
23	Администрация Кольванского района, Министерство жилищно-	Строительство газовой блочно-модульной котельной с наружными сетями по ул.К.Маркса, 64а в р.п.Кольвань Кольванского района	2023г.	В стадии реализации	25479,62	7437,39	Предоставление качественных услуг в сфере ЖКХ, улучшение экологической
24	Администрация Кольванского	Строительство газовой блочно-модульной котельной с наружными	2023г.	В стадии реализации	12452,81	3639,68	Предоставление качественных услуг в
25	Администрация Кольванского района Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Кольванского района "23 км автомобильной дороги "К-12" - п. Рыбачий - НСТ "Луговое" - НСТ "Заря"	2023-2024гг.	В стадии реализации	203038,36	0,00	Содержание и ремонт дорог, их обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение
26	Администрация Кольванского района Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Крылова в р.п. Кольвань Кольванского района Новосибирской области	2023-2025гг.	В стадии реализации	76173,09	0,00	Содержание и ремонт дорог, их обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение
27	Администрация Кольванского района Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства	Ремонт дорог в д.Малая Черемшанка, ул. Набережная, ул. Центральная Выюнского сельсовета	2023г.	В стадии реализации	1799,85	0,00	Содержание и ремонт дорог, их обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение
28	Администрация Кольванского района Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства	Ремонт дорог в с. Кандаурово по ул. Революционеров, ул. Ленина, пер. Пушкина, ул. Северная	2023г.	В стадии реализации	2456,83	0,00	Содержание и ремонт дорог, их обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение
29	Администрация Кольванского района Новосибирской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства	Ремонт дорог в с. Юрт-Акбалык по ул. Береговая Новотроицкого сельсовета	2023г.	В стадии реализации	849,00	0,00	Содержание и ремонт дорог, их обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение
30	Администрация Кольванского района Новосибирской области,	Ремонт дорог в с. Юрт-Акбалык по ул. Зеленая Новотроицкого сельсовета	2023г.	В стадии реализации	936,00	0,00	Содержание и ремонт дорог, их обустройство в соответствии с
31	Администрация Кольванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области	Открытие центра "Точка роста" в МБОУ "Боярская СОШ", Кольванский район, с.Боярка, ул.Мира, 20.	2023	В стадии реализации	2032,5	0,00	создание образовательного центра на базе школы, работа которого будет направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям.
32	Администрация Кольванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области	Открытие центра "Точка роста" в МБОУ "Пихтовская СОШ", Кольванский район, с.Пихтовка, ул.Калинина, 2.	2023	В стадии реализации	2032,6	0,00	создание образовательного центра на базе школы, работа которого будет направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям
33	Администрация Кольванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области	Открытие новых мест в МБОУ "Кольванская СОШ № 3"	2023	В стадии реализации	4573,2	0,00	с целью совершенствования условий и организации обучения в общеобразовательных организациях
34	Администрация Кольванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области	Ремонт АПС в МБДОУ "Больше-Оешинский д/с "Теремок"	2023	В стадии реализации	590	0,00	с целью создания безопасных условий при организации образовательного процесса

35	Администрация Кольванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области	Ремонт АПС в МБДОУ " "Соколовски д\с "Сказка"	2023	В стадии реализации		375	0,00	с целью создания безопасных условий при организации образовательного процесса
36	Администрация Кольванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области	Замена деревянных окон на пластиковые в МБОУ "Кольванская СОШ№3"	2023	В завершающей стадии		937,1	0,00	с целью совершенствования условий и организации обучения в общеобразовательных организациях
37	Администрация Кольванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области	Замена деревянных окон на пластиковые в МБДОУ " Кольванский д\с №4"	2023	В стадии реализации		711,4	0,00	с целью совершенствования условий и организации обучения в дошкольных организациях
38	Администрация Кольванского района Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области	Ремонт АПС в МБОУ "Кольванская школа-интернат"	2023	В стадии реализации		1216	0,00	с целью создания безопасных условий при организации образовательного процесса



**Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**  
(за отчетный период)

<b>Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования</b>	
Наименование раздела	Социально-экономическое развитие/инвестиционная политика
Адрес раздела в сети «Интернет»	<a href="https://www.kolivan.nso.ru/page/35">https://www.kolivan.nso.ru/page/35</a>
Контактные данные инвестиционного уполномоченного ( <i>телефон, эл.адрес</i> )	Новосибирская обл.р.п.Колывань Ленина,79 8(383)52 51230
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи»	0
Инвестиционный паспорт	<a href="https://kolivan.nso.ru/page/35">https://kolivan.nso.ru/page/35</a>
Инвестиционное послание главы муниципального района	<a href="https://www.kolivan.nso.ru/page/35">https://www.kolivan.nso.ru/page/35</a>
Меры поддержки инвесторов	<a href="https://www.kolivan.nso.ru/page/35">https://www.kolivan.nso.ru/page/35</a>
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата	<a href="https://www.kolivan.nso.ru/page/35">https://www.kolivan.nso.ru/page/35</a>
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами	<a href="https://www.kolivan.nso.ru/page/35">https://www.kolivan.nso.ru/page/35</a>
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах	<a href="https://www.kolivan.nso.ru/page/35">https://www.kolivan.nso.ru/page/35</a>
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного	<a href="https://www.kolivan.nso.ru/page/35">https://www.kolivan.nso.ru/page/35</a>
<b>Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования</b>	
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.)	<i>1. Проведение круглого стола по теме "О планируемых мерах финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Новосибирской области в 2023 году"</i>
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.)	
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.)	

**Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на  
муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде**

<b>№</b>	<b>Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)</b>
1	"Об утверждении плана работы инвестиционного уполномоченного Колыванского района Новосибирской области на 2023 год" от 13.01.2023 № 15/77-ра
2	
3	
4	